
 

   

Приключват ремонтните дейности и на ул. „Брацигово“ в
Плевен 
вторник, 21 ноември 2023

Ремонтните дейности по ул. „Брацигово“ в Плевен приключват тази седмица, напредва ремонтът и
по ул. „Митрополит Климент“. Последната е разделена на южна част и северна /към ул. „Гренадирска“/,
там предстои асфалтиране. Усилено се работи и по ул. „Пиер Кюри”. И трите обекта са включени в
Инвестиционната програма на Община Плевен за 2023 г., информацията докладва на седмичното
оперативно заседание на ръководството на местната администрация инж. Владислав Иванов, заместник-
кмет „Териториално развитие“ на Община Плевен.

Инж. Иванов уточни, че седем са улиците в Плевен, заложени по програмата за основни ремонти
тази година, две от тях вече са завършени - ул. „Гургулят“ и основната реконструкция на участъка от
ул. „Кара Колю” в Индустриалната зона на Плевен. Малка част от ул. „Кара Колю” ще остане за
довършване за следващата година, с което този обект ще бъде напълно приключен.

Заложената предварително сума за ремонт на ул. „Източна“ в Плевен е по-малка от действителната
стойност на ремонтните дейности, допълни инж. Иванов, той обясни детайли и по предвидения ремонт
на ул. „Дойран“. „В Инвестиционната програма „Дойран“ е записана като обект за изместване на
пешеходна пътека. Всъщност, не става дума само за изместване, но и за облагородяване на района в
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участъка от ул. „Дойран“ до ул. „Васил Левски“. Предвижда се изграждане на паркинг и зелени площи.

Относно текущите ремонти инж. Иванов информира и че от заложените по годишна задача
2 500 000 лв. са останали 20 000 лв. Предвижда се те да бъдат усвоени за довършване на ремонтните
дейности по пътя в двете посоки на надлеза на с. Опанец към Стъкларския завод.

От заложените за ремонт тази година 10 участъка от общинската пътна мрежа остават дейности
само по два. Това е пътят за с. Пелишат, който е и най-дълъг - 22 километра. Участъкът е почти готов,
остава да се направи тампониране, което се очаква да приключи до края на тази седмица. Вторият
обект е пътят през парк „Кайлъка“ и полагане на маркировката по пътя за с. Къшин.
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