

ХРОНОЛОГИЧНА СПРАВКА към 13.03.2017год. ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕ И УЧАСТИЕ В ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /НПЕЕМЖС/.	Бр.
Общия брой на регистрираните Сдружения на собствениците/СС/ в ЕСГРАОН при Община Плевен е 55, от които:	55
Неучаствали в кандидатстване по Националната програма са:	
ж.к. „Дружба” 319А ж.к. „Сторгозия” 55А ж.к. „Воден” бл.4 ул. „Панайот Волов” №5, вх.Б и В	4
Извършена проверка за допустимост и отстранени участници от комисия по Националната Програма.	
Поради неотговаряне на изискванията по Националната програма, не са одобрени сгради находящи се на: бул. „Христо Ботев” №44 и ж.к. ”Дружба” бл.124 вх.Г-Д.	2
Разглеждане от комисия и изпращане на документите до Областния управител за упражняване на контрол за законосъобразност.	
„СВ-11, гр.Плевен, ул. Панайот Волов №55, вх.Б и В”-вх.№ЕЕ-101-50-1/15.11.2016г. „Гр.Плевен, ул. Димитър Константинов №4, бх.А и Б”-вх.№ЕЕ-101-51-1/27.02.2017г.	2
Изпратени писмени искания до Българска Банка за Развитие/ББР/ за сключване на договор за целево финансиране/ДЦФ/:	
ул. ”Ив. Вазов” №б1, вх А,Б,В; ул. ”Цар Самуил” №117-119; ул. ”Захари Стоянов” №30; ж.к. ”Сторгозия” бл.21; ул. ”Сан Стефано” №33; Ген. „Вл.Вазов” № 8, вх.Б и вхВ; жк „Воден” бл.3. ул. "Г.С.Раковски" №29; ул. "Гунджа" №29; ул. "Цар Самуил" №105; ул. ”Княз Борис I-ви” №34,34А бул. ”Христо Ботев” №20, вх.А,Б и В.	12
Саниране на жилищна сграда одобрена по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.	
Изпълнено е саниране на една жилищна сграда - ул. „Емил Димитров” №68 одобрена по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.	1

<p>Налице са 4 сгради, одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013, за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи и с ПМС №18/08.02.2016г. на МРРБ са включени в Националната програма за енергийна ефективност.</p>	
<p>Внесени са две предложения за провеждане на обществени поръчки съответно за предмет: „Изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/ на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност" и "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи".</p> <p>Забележка: От предмета е премахнат инвеститорския контрол.</p> <p>Внесено е предложение за провеждане на процедура на договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на авторски надзор на многофамилни жилищни сгради" за долупосочените 4 сгради: Ул. „Генерал Колев" №33 Ул. „Вардар" №15 Ж.к. „Дружба", бл.312, вх.А Ул. „Хаджи Димитър" №21</p>	4
<p>Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"</p>	
<p>За 4 жилищни сгради е внесено предложение и се изготвя документация по обществена поръчка с предмет „Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" разделена на четири обособени позиции, както следва:</p> <p>Обособена позиция №1: ж.к. „Сторгозия", бл.9 Обособена позиция №2: ул. „Неофит Рилски" №46, бл.2/366 Обособена позиция №3: ул. „Тотлебен" №31 Обособена позиция №4: бл. „Първи май", ул. Гренадерска №30</p> <p>За други 4 жилищни сгради ще се внесе предложение в началото на 2017г. за провеждане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" поради спазване на праговите стойности по Закона за обществените поръчки. Това са следните жилищни сгради: -блок „Неофит Рилски", ул. „Г.Кочев" № 12 -блок „ШПК 1", ж.к. „Сторгозия" - ж.к. „Дружба", бл.119 -ж.к.„Сторгозия", бл.14;</p>	8
<p>Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет "Проектиране, упражняване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни работи /инженеринг/ на многофамилни жилищни сгради"</p>	
<p>След извършено техническо и енергийно обследване за 4 жилищни сгради е внесено предложение и се изготвя документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, упражняване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни работи /инженеринг/ на многофамилни жилищни сгради" разделена на четири позиции, както следва:</p> <p>Обособена позиция №1: гр.Плевен, ж.к. „Дружба" бл.118/поради липса на подадени оферти в предходна обществена поръчка, сградата е включена в нова поръчка със същия предмет/. Обособена позиция №2: гр.Плевен, ж.к. „Сторгозия" бл.54 Обособена позиция №3: гр.Плевен, ж.к. „Дружба" бл.136 Обособена позиция №4: гр.Плевен, ж.к. „Мара Денчева", бл.20</p>	9

За 3 от горепосочените жилищни сгради е внесено предложение и се изготвя документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи”. За ж.к. „Дружба” бл.118 има вече избран изпълнител за упражняване на строителен надзор.

Забележка: От предмета е премахнат инвеститорския контрол.

След извършено техническо и енергийно обследване за 5 жилищни сгради е внесено предложение и се изготвя документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, упражняване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни работи /инженеринг/ на многофамилни жилищни сгради" разделена на пет позиции, както следва:

Обособена позиция №1: гр.Плевен, бул."Русе" №10

Обособена позиция №2: гр.Плевен, ул."Генерал Владимир Вазов", №10

Обособена позиция №3: гр.Плевен, ж.к."Дружба", бл.133Б

Обособена позиция №4: гр.Плевен, ж.к."Дружба", бл.411А от вход Е до вход К

Обособена позиция №5: гр.Плевен, ж.к."Дружба", бл.313

За петте горепосочени жилищни сгради е внесено предложение и се изготвя документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи”.

Забележка: От предмета е премахнат инвеститорския контрол.

Сключване на договори с външни изпълнители за 13 блока /разделени на обособени позиции/ по две обществени поръчки с предмет "Проектиране, упражняване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни работи /инженеринг/ на многофамилни жилищни сгради".

13

Първата обществена поръчка е разделена на 7 обособени позиции, както следва:

- I позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок 115, ж.к. Дружба, гр. Плевен”

- II позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок 118, ж.к. Дружба, гр. Плевен”

- III позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок 227, ж.к. Дружба, гр. Плевен”

- IV позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок 228, ул. Дружба, гр. Плевен”

- V позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок 315, ж.к. Дружба, гр. Плевен”

- VI позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок 333, ж.к. Дружба, гр. Плевен”

-VII позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок „Спартак”, ул. „Георги Кочев” №14, гр. Плевен”

За шест от сградите има сключени или в момента се сключват договори, докато за блок 118, ж.к. Дружба поради липса на подадени оферти отново се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител със същия предмет.

Втората обществена поръчка е разделена на 7 обособени позиции, както следва:

- I позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок Георги Кочев, ул. „Г. Кочев” №16”

- II позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок Вихрен, ул. Константин Величков № 8”

- III позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок 4, ул. Шипка №26”

- IV позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на

<p>блок с административен адрес: бул. Христо Ботев №158”</p> <ul style="list-style-type: none"> - V позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок 42, ж.к. Сторгозия” - VI позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок 13, ж.к. Сторгозия” -VII позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на ШПК 3, ж.к. Сторгозия” <p>За всичките седем жилищни сгради в момента се сключват договори с избраните изпълнители.</p>	
<p>Сключване на договори с външни изпълнители за 14 блока /разделени на обособени позиции/ по две обществени поръчки с предмет "Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи "</p>	
<p>Първата обществена поръчка е разделена на 3 обособени позиции в зависимост от дейността, която ще се извършва:</p> <p>Обособена позиция.№1- „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти”,</p> <p>Обособена позиция.№2-, „Упражняване на строителен надзор”,</p> <p>Обособена позиция.№3-, „Упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи” /, за следните сгради:</p> <p>ул. Г.Кочев №14, жк Дружба бл.№115, жк Дружба бл.№118, жк Дружба бл.№333, жк Дружба бл.№315, жк Дружба бл.№227 и жк Дружба бл.№228;</p> <p>По <u>всичките позиции</u> са сключени договори с избраните изпълнители.</p> <p>Втората обществена поръчка е разделена на 3 обособени позиции в зависимост от дейността, която ще се извършва:</p> <p>Обособена позиция.№1- „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти”,</p> <p>Обособена позиция.№2-, „Упражняване на строителен надзор”,</p> <p>Обособена позиция.№3-, „Упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи” /, за следните сгради:</p> <p>блок Георги Кочев, ул. „Г. Кочев” №16”; блок Вихрен, ул. Константин Величков № 8”; блок 4, ул. Шипка №26”; блок с административен адрес: бул. Христо Ботев №158”; блок 42, ж.к. Сторгозия”; блок 13, ж.к. Сторгозия”; ШПК 3, ж.к. Сторгозия”;</p> <p>Поради отстраняване на единствения участник по <u>обособена позиция №1</u>, след влизане в сила на решението за прекратяване е внесено предложение за провеждане на нова обществена поръчка със същия предмет и в момента предстои нейното обявяване.</p> <p>По <u>обособена позиция №2</u> в момента се сключва договор с избрания изпълнител.</p> <p>По <u>обособена позиция №3</u> е сключен договор с избрания изпълнител.</p>	

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ
Кмет на Община Плевен _____ чл.23 3ЗЛД _____

ИВАЙЛО МЛАДЕНОВ _____ чл.23 3ЗЛД _____
/ Председател на Комисия назначена
със Заповед № РД-10-41/14.01.2016 г.
на Кмета на Община Плевен /

